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Zeltschiene

05.04.2025 - Fach- und Beratungstag Immobilien in Rof3tal
April / Mai 2025 - Information der jeweiligen Kirchenvorstande durch die Teilnehmerlnnen
AnschlieBend Beratungsprozess in den Nachbarschaften

Ggf. gemeinsame Besichtigung der Immobilien unter Beteiligung der Bau- und Finanzausschusse
der Kirchengemeinden bzw. der Nachbarschaftsausschiisse

Ab Oktober - Beratung uber einen in der Nachbarschaft abgestimmten Vorschlag fur die
Gebaudekonzeption

November - Ggf. erneute Beratung in der Nachbarschaft

Ende November/ Anfang/Mitte Dezember - Beschlussfassung Uber die vorlaufige ortliche (und in der
Nachbarschaft abgestimmte) Gebaudekonzeption in den jeweiligen Kirchenvorstanden

--> Weiterleitung an das Dekanatsblro

XX. Januar 2026 - Dekanatsausschussklausur - Beratung und Beschlussfassung Uber die vorlaufige
dekanatliche Gebaudekonzeption

Februar / Marz - runder Tisch (mit Vertretern des Landeskirchenamts (LKA) und der
Landeskirchenstelle (LKST)

Information der Kirchengemeinden - Benehmen?



